
浦臼町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

若木橋 町道山２線 1977 32.9 2021 Ⅰ 2026

東橋 町道山２線 1980 8.5 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2024 2025 18.8 

秋山橋 町道山２線 1982 8.4 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2028 2029 18.5 

第１樺戸橋 町道山２線 1982 7.3 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 橋台：断面補修 2023 2024 7.4 

第１越中沢橋 町道越中組線 1975 8.4 2022 Ⅱ 2027

第２越中沢橋 町道越中組線 1977 6.3 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 橋台：断面補修 2026 2028 18.6 

曙橋 町道集治監沢線 1988 24.5 2021 Ⅰ 2026

草原橋 町道草原線 1991 3.4 2022 Ⅱ 2027

田村橋 町道田宮線 1999 22.5 2023 Ⅱ 2027

花江橋 町道田宮線 1976 13.5 2021 Ⅲ 2026 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2021 2023 13.9 

ラウネナイ川橋 町道中央線 1973 7.4 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2027 2029 19.0 

千代久橋 町道中央線 1971 18.3 2021 Ⅲ 2026 床版：橋面防水 桁：塗装塗替 2021 2022 35.0 

浦臼内川橋 町道中央線 1971 97.6 2021 Ⅲ 2026 床版：橋面防水 桁：塗装塗替 2019 2022 163.4 

国田橋 町道中央線 1992 78.7 2021 Ⅱ 2026

三軒屋橋 町道波止場線 1983 48.5 2021 Ⅱ 2026

かんぱい４号橋 町道川１５号線 1976 6.3 2022 Ⅲ 2027 橋台：洗掘対策 2024 2024 0.3 

４号橋 町道樺戸台地線 1968 7.3 2022 Ⅱ 2027

３号橋 町道樺戸台地線 1974 12.9 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2024 2025 19.0 

２号橋 町道樺戸台地線 1968 17.3 2021 Ⅰ 2026

第３黄臼沢橋 町道樺戸台地線 1966 8.5 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2023 2024 11.2 

１号橋 町道樺戸台地線 1967 24 2021 Ⅱ 2026

下の庄橋 町道金比羅線 1968 8.6 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 橋台：断面補修 2023 2024 31.7 

晩生内橋 町道宮下線 1968 40 2021 Ⅱ 2026

要橋 町道宮下線 1988 3.5 2022 Ⅱ 2027

１線橋 町道山１線 1982 11.4 2022 Ⅱ 2027

かんぱい２号橋 町道２部中央線 1971 3 2022 Ⅱ 2027

かんぱい１号橋 町道２部中央線 1971 3 2022 Ⅱ 2027

第１黄臼沢橋 町道黄臼沢線 1979 10.4 2022 Ⅱ 2027

第２黄臼沢橋 町道黄臼沢線 1980 8.4 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2024 2026 18.8 

金沢橋 町道浦臼沢線 1974 23.5 2021 Ⅱ 2026

黄滝橋 町道裏通線 1981 41.7 2021 Ⅱ 2026

滝田橋 町道裏通線 1981 42.4 2021 Ⅱ 2026

裏通橋 町道裏通線 1991 3.3 2022 Ⅱ 2027

第１於札内橋 町道川２号線 1974 39.8 2021 Ⅱ 2026

東牧橋 町道ピラ線 1974 12 2022 Ⅰ 2027

ひばり橋 町道山８号線 1976 6.3 2022 Ⅲ 2027 橋台：洗掘対策 2024 2024 0.3 

滝田川橋 町道山８号線 1990 17.7 2021 Ⅰ 2026

加賀橋 町道黄臼沢線 1975 9.4 2022 Ⅲ 2027 伸縮装置：取替 橋台：断面補修 2026 2027 14.2 

春日橋 町道浦臼沢線 1981 12.5 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2027 2028 21.5 

浦臼沢砂防橋 町道浦臼沢線 1978 9.3 2022 Ⅲ 2027 撤去予定 2031 2032 15.0 

清水橋 町道札的沢線 1970 15.1 2021 Ⅰ 2026

第２札的橋 町道共有地支線 1975 17.6 2021 Ⅰ 2026

第１札的橋 町道浦山１線 1976 17.7 2021 Ⅲ 2026 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2025 2026 24.5 

地蔵橋 町道晩生内沢線 1976 9.4 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2030 2031 18.5 

拓殖橋 町道晩生内沢線 1976 11.4 2022 Ⅰ 2027

１８区橋 町道南越線 1982 10.4 2022 Ⅱ 2027

公住橋 町道公住通線 1991 26.7 2021 Ⅰ 2026

裏街橋 町道裏街線 1984 27.7 2021 Ⅱ 2026

新宮橋 町道新宮沢線 1987 13 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2030 2032 15.5 

砂原橋 町道浦臼沢高台２線 2001 9.7 2022 Ⅲ 2027 撤去予定 2031 2032 15.5 

小林橋 町道於札内沢線 2003 22.5 2021 Ⅰ 2026

西１条橋 町道西１条通線 1982 4.9 2022 Ⅰ 2027

西２条橋 町道西２条通線 1993 19.2 2021 Ⅱ 2026

駅通橋 町道於札内駅通線 1982 12.8 2022 Ⅱ 2027

北１線橋 町道中央線 1983 12.5 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2025 2027 20.8 

農場橋 町道山１３号線 1983 8.4 2022 Ⅱ 2027

鶴沼橋 町道中島線 1990 8 2022 Ⅱ 2027

無名橋 町道西２条通線 1992 2.7 2022 Ⅱ 2027

札的橋 町道田宮線 1993 24 2021 Ⅰ 2026

第３越中沢橋 町道越中組線 1995 9.3 2022 Ⅰ 2027

第４越中沢橋 町道越中組線 1995 8.5 2022 Ⅱ 2027

第５越中沢橋 町道樺戸台地線 1996 7.7 2022 Ⅱ 2027

大行寺橋 町道大行寺線 1997 2.4 2022 Ⅱ 2027

久々津橋 樺戸台地線 2001 18.56 2023 Ⅰ 2027

第２農場橋 山１３号線 1983 3.58 2023 Ⅱ 2027

朝起橋 北１線 1981 15.66 2023 Ⅲ 2027 床版：橋面防水 伸縮装置：取替 2028 2030 21.0 

二千年橋 中津沿岸線 2001 123.6 2023 Ⅱ 2027

第３札的橋 樺戸台地線 2004 23.1 2023 Ⅰ 2027

坂本橋 中央線 1985 5.5 2023 Ⅲ 2027 上部：補修 2029 2031 21.0 

さくら橋 山８号線 1976 15.24 2023 Ⅲ 2027 撤去予定 2029 2030 21.0 
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