

【浦臼町 ネットワーク整備計画】

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
2校(100.0%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年8月までにネットワークアセスメントを実施し、課題のある学校について、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントを実施した結果、課題のある学校については、順次改善策の検討を開始し、令和8年3月末までに対象校の改善策を完了させる。