

令和6年度 浦臼町発注予定工事等年間予定表

種別	工事（委託業務）名	概要	入札履行期間	予定契約方法
管	鶴沼第1マンホールポンプ所電気設備更新工事	動力盤等更新 一式	6月下旬 ～ 3月下旬	指名競争入札
電気	鶴沼第1マンホールポンプ所機械設備更新工事	ポンプ等更新 一式	6月下旬 ～ 3月下旬	指名競争入札
管	鶴沼公園内施設改修工事	エアコン設置	4月中旬 ～ 8月下旬	指名競争入札
管	農村センター冷房設備設置工事	エアコン設置	4月中旬 ～ 8月下旬	指名競争入札
管	農産物処理加工施設曝気ポンプ等交換工事	曝気ポンプ等交換	5月上旬 ～ 9月下旬	指名競争入札
土木一式	支浦臼内川張芝工事	張芝補修 一式	4月中旬 ～ 5月下旬	指名競争入札
土木一式	トレシップタウンナイ川河床整備工事	河床整備 一式	5月上旬 ～ 12月下旬	指名競争入札
土木一式	越中川河床整備工事	河床整備 一式	4月下旬 ～ 12月下旬	指名競争入札
土木一式	二本松川河床整備工事	河床整備 一式	4月下旬 ～ 12月下旬	指名競争入札
土木一式	支浦臼内川法面復旧工事	法面復旧 一式	4月中旬 ～ 6月下旬	指名競争入札
土木一式	第1樺戸橋補修工事	橋梁補修 一式	5月上旬 ～ 11月下旬	指名競争入札
土木一式	第3黄白沢橋補修工事	橋梁補修 一式	5月上旬 ～ 11月下旬	指名競争入札
土木一式	下の庄橋補修工事	橋梁補修 一式	6月下旬 ～ 1月下旬	指名競争入札
土木一式	JR軌道撤去(第1工区)工事	JR軌道撤去 一式	5月上旬 ～ 9月下旬	指名競争入札
土木一式	JR軌道撤去(第2工区)工事	JR軌道撤去 一式	5月上旬 ～ 9月下旬	指名競争入札
土木一式	JR橋梁撤去(第1工区)工事	JR橋梁撤去 一式	9月中旬 ～ 2月下旬	指名競争入札
土木一式	JR橋梁撤去(第2工区)工事	JR橋梁撤去 一式	9月中旬 ～ 2月下旬	指名競争入札
土木一式	小規模JR橋梁撤去(第1工区)工事	小規模JR橋梁撤去 一式	8月下旬 ～ 12月下旬	指名競争入札
土木一式	小規模JR橋梁撤去(第2工区)工事	小規模JR橋梁撤去 一式	8月下旬 ～ 12月下旬	指名競争入札
土木一式	高脇線排水改修工事	排水改修 一式	5月上旬 ～ 8月下旬	指名競争入札
土木一式	山27号線道路改良工事	道路改良 一式	8月下旬 ～ 12月下旬	指名競争入札
土木一式	道路舗装工事	道路舗装補修 一式	4月中旬 ～ 3月下旬	指名競争入札
土木一式	道路区画線工事	区画線 一式	5月中旬 ～ 7月下旬	指名競争入札
土木設計	山26・27号線道路改良調査設計業務委託	実施設計 一式	5月上旬 ～ 8月下旬	指名競争入札
土木設計	東橋補修調査設計業務委託	実施設計 一式	5月上旬 ～ 9月下旬	指名競争入札
土木設計	3号補修調査設計業務委託	実施設計 一式	5月上旬 ～ 9月下旬	指名競争入札
土木設計	第2黄白沢橋補修調査設計業務委託	実施設計 一式	7月上旬 ～ 11月下旬	指名競争入札
土木設計	JR軌道撤去等設計業務委託	実施設計 一式	5月中旬 ～ 9月下旬	指名競争入札
	町公営住宅施設管理業務委託	公営住宅施設管理 一式	4月中旬 ～ 3月下旬	指名競争入札
	特定公共賃貸住宅管理業務委託	特定公共賃貸住宅管理 一式	4月中旬 ～ 3月下旬	指名競争入札
	町道等維持補修業務委託	町道等維持補修 一式	4月1日 ～ 10月31日	指名競争入札
	町道等除雪業務委託	町道等除雪業務 一式	11月1日 ～ 3月31日	指名競争入札
	鶴沼公園等管理業務委託	鶴沼公園等管理 一式	4月1日 ～ 3月31日	指名競争入札